

А Н Е К С на ДОГОВОР
за јавна набавка 03-50/8 од 27.09.2023

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ЕЛС-Општина Прилеп - ул.Прилепски Бранители Бр. 1 Прилеп, застапувана од Градоначалникот Борче Јовчески (во понатамошниот текст Договорен орган-Набавувач) од една страна, и
2. Трговско друштво за производство, трговија, услуги, изведување на електрични мрежи и далекуводи, електро-водоводни инсталации, разни електрични мерења и испитувања и издавање на атести ЕЛЕКТРО-ТОЧИЛА-ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, застапуван(о) од Управителот (во понатамошниот текст Носител на набавката - Добавувач) од друга страна.

Член 1

Со овој Анекс договорните страни се согласни да се измени и дсполни договорот за јавна набавка 03-50/8 од 27.09.2023 година.

Член 2

Договорот се изменува и дополнува согласно писмено известување бр.11-916/1 од 25.03.2024 година од надзорниот орган доставено до Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, писмено известување бр.03-1100/1 од 27.03.2024 година од Раководител на сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина доставено до Градоначалникот на Општина Прилеп, барање бр. 03-1100/2 од 27.03.2024 година за обезбедување на финансиски средства за изработка на анекс на Договор бр.03-50/8 од 27.03.2023 доставено до Сектор за финансиски прашања и Согласност за дообезбедување на средства по јавна набавка од Раководител на сектор за финансиски прашања доставено до одделение за јавни набавки и евиденција на движен имот бр. 15-1100/3 од 27.03.2024 година.

Член 3

Договорот се изменува и дополнува за континуирано снабдување со дообезбедување на парични средства во износ од 998.614,00 денари од денот на потпишување на овој анекс на договор.

Со склучувањето на овој анекс на договор, времетраењето на основниот договор се продолжува за 4 месеци.

Член 4

Добавувачот е должен да го продолжи рокот на банкарската гаранција од основниот договор за уште 4(четири) месеци од денот на склучување на овој анекс договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот добавувачот е должен да ја достави во рок од 15(петнаесет)дена од денот на склучување на овој анекс на договор.

Член 5

Писменото известување бр.11-916/1 од 25.03.2024 година од надзорниот орган доставено до Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, писменото известување бр.03-1100/1 од 27.03.2024 година од Раководител на сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина доставено до Градоначалникот на Општина Прилеп, барањето бр. 03-1100/2 од 27.03.2024 година за обезбедување на финансиски средства за изработка на анекс на Договор бр.03-50/8 од 27.03.2023 доставено до Сектор за финансиски прашања и Согласност за дообезбедување на средства по јавна набавка од Раководител на сектор за финансиски прашања доставено до одделение за јавни набавки и евиденција на движен имот бр. 15-1100/3 од 27.03.2024 година стануваат составен дел на основниот договор.

Член 6


Останатите одредби од овој договор остануваат во целост исти.

Член 7

Овој договор е склучен во 4(четири) примероци од кои по 2(два) за Договорниот орган и 2(два) за Носителот на набавката.

Нарачувач

ЕЛС-Општина Прилеп



Градоначалник
Борче Јовчески

Добавувач

ЕЛЕКТРО-ТОЧИЛА-ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз

ДООЕЛ Прилеп

Управител

A handwritten signature is written over a horizontal dashed line.